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Art. 1
Definizioni

(Per uniformita si riportano anche le definizioni dei termini che non ricorrono in questo
documento)

Accettazione/ atto di natura privata con il quale la Citta metropolitana di Milano
Approvazione dichiara di accettare le attivita dell’ Aggiudicatario
Accordo Quadro (4.Q) ¢ un accordo concluso tra la Citta metropolitana di Milano e

uno o piu operatori economici il cui scopo ¢ stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di
validita dell’accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e le quantita

Aggiudicatario il Concorrente con il quale la Citta metropolitana concludera la Gara

Appaltatore il soggetto con il quale la Citta metropolitana stipulera il/i
Contratto/i attuativo/i per la realizzazione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria

Capitolato Speciale 11 documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara,
contenente le condizioni generali del Contratto che sara stipulato fra
la Citta metropolitana e I’ Aggiudicatario

Chiamata di la chiamata di reperibilita a seguito della quale 1’Appaltatore deve
Urgenza iniziare I’intervento richiesto entro ventiquattro ore dalla chiamata

Chiamata di Reperi- la chiamata di reperibilita a seguito della quale 1’ Appaltatore deve
bilita Immediata iniziare I’intervento richiesto entro due ore dalla chiamata

Citta metropolitana  la Citta metropolitana di Milano, Ente aggiudicatore della Gara,

Stazione Appaltante
Committente I’ Amministrazione aggiudicatrice
Concorrente ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata,

che presenteranno offerta per la Gara

Contratto/i attuativo/i il/i contratto/i attuativo/i che sara/saranno stipulato/i fra la Citta
metropolitana e 1’Aggiudicatario, a seguito della stipula dell’A.Q.,
avente una determinata durata temporale e valore economico

Coordinatori per responsabilita civile o amministrativa, le persone fisiche o
la sicurezza giuridiche che sono incaricate dell’adempimento dei compiti indicati
sotto il profilo  dalla legge; sotto il profilo della responsabilita penale, i tecnici
della abilitati ai quali € stato conferito I’incarico di coordinatore

Datore di lavoro ai fini della sicurezza, 1’ Appaltatore o il subappaltatore, ivi compresi

gli eventuali ausiliari, che impiegano propri dipendenti nel cantiere
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Direzione Lavori
o DL

la struttura della quale la Citta metropolitana si avvarra per la
gestione ed il controllo delle attivita

Disciplinare Tecnico il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che

definisce i servizi ed i lavori oggetto della Gara

Documenti di Gara 1 seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare Tecnico,

Elenco Prezzi

Enti Competenti

Gara

GC o Struttura di
Gestione Commessa

Giorni Lavorativi

Istituti

Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Schema di contratto

L’elenco prezzi, da utilizzare per la stima/contabilizzazione dei
lavori, costituito dal Prezziario Regionale delle Opre pubbliche di
Regione Lombardia attualmente in vigore, recuperabile al seguente
Link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/
Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-
regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-
opere-pubbliche e I’Elenco prezzi unitari “Opere Aggiuntive”, di
cui all’Allegato 2 al Disciplinare Tecnico, da utilizzare per la
stima/contabilizzazione dei lavori particolari/specifici.

gli Enti esterni alla Cittd metropolitana che intervengono a vario ti-
tolo nella realizzazione dei lavori
gara bandita per 1’affidamento dei Lavori di manutenzione

la struttura della quale si avvarra 1’ Appaltatore per pianificare e co-
ordinare le attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori

I’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi
1 sabati, le domeniche e le altre festivita; in tutti gli altri casi, man-
cando la parola “Lavorativi”, ci si riferisce ai giorni naturali conse-
cutivi

si intendono tutti gli edifici scolastici metropolitani, sedi di tutti gli
istituti oggetto dei Lavori, elencati nell’Allegato 1 al Disciplinare
Tecnico

Disciplinare di gara il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che

Lavori

Mandatario

Mobilitazione

Offerta

Ordine di Lavoro o

OdL

fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione
e presentazione dell’Offerta

i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto della Gara

per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di
capofila dell’associazione temporanea di imprese

il periodo di 30 giorni decorrente dalla stipula del Contratto,
durante il quale I’Appaltatore dovra consegnare alla Citta
metropolitana 1 documenti di cui al Capitolo 3 del Disciplinare
Tecnico

I’offerta economica che ciascun Concorrente deve presentare per
partecipare alla Gara

il documento con il quale la Direzione Lavori ordina I’esecuzione di
ogni intervento
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Ribasso RPU: Ribasso sui prezzi unitari dell’Elenco Prezzi
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Art. 2
Natura del contratto

I rapporti contrattuali di che trattasi, saranno stipulati conseguentemente
all’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per la conclusione di un
Accordo Quadro, condotta secondo le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 36 del 31
marzo 2023, sono intesi, consensualmente dalle parti, come appalti disciplinati dall’Art.
1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali
indicati nell’Art. 3 che segue.

Art. 3
Documenti contrattuali
I documenti contrattuali che definiscono e regolano 1 rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) DI’Offerta economica presentata dall’ Aggiudicatario;
b) il Disciplinare Tecnico;
¢) questo Capitolato Speciale.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono 1'uno sull’altro nell’ordine
decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati. La documentazione
sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volonta contrattuale.

Costituiscono inoltre parte integrante di ciascun Contratto, ancorcheé non materialmente
allegati, 1 seguenti documenti:

e Elenco prezzi unitari, di cui al prezzario della Regione Lombardia e all’Allegato 2 al
Disciplinare Tecnico;

e Schema di Contratto dell’Accordo Quadro;
e Prescrizioni Generali della Sicurezza - Piano della Sicurezza e Coordinamento.
Art. 4
Domicilio dei contraenti

La Citta metropolitana ha domicilio presso la propria sede legale in Milano, Via Vivaio
1; I’Aggiudicatario dovra eleggere domicilio in Milano all’atto della stipula del
contratto, come previsto dall'art. 2 del DM 19/04/2000, n. 145.

Art. 5

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant’altro prodotto
dall’ Appaltatore nell’ambito del Contratto Attuativo dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’ Appaltatore alla Citta metropolitana in
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
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Art. 6
Oggetto, durata e ammontare dell’A.Q.

6.1 Oggetto

L’Accordo Quadro disciplina le modalita con cui la Stazione Appaltante stipulera il/i
contratto/i attuativi con 1’Aggiudicatario, avendo ad oggetto I’esecuzione dei lavori a
misura, dei noli e forniture occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria negli
istituti scolastici metropolitani mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale di cui al D.M. (MiTE) del 23 giugno 2022, in ragione delle condizioni
stabilite nel presente Capitolato.

I Contratti attuativi hanno per oggetto:
a) larealizzazione dei lavori indicati al punto 2.1 del Disciplinare Tecnico;
il tutto secondo quanto precisato nei documenti contrattuali di cui all’Art. 3.

L’oggetto delle prestazioni cui ¢ tenuto 1’ Appaltatore ¢ indicato nell’anzidetto paragrafo
2.1 del Disciplinare Tecnico.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, in caso di urgenza circostanziata ¢ motivata,
di disporre I'esecuzione di alcuni interventi anche al di fuori dell’ambito territoriale di
competenza dell’ Appaltatore, per le medesime lavorazioni previste nell'appalto in
oggetto. In tal caso l'Appaltatore sara tenuto ad ottemperare senza alcun maggiore
indennizzo rispetto all'importo del Contratto stipulato.

Solo per casi di estrema urgenza riguardanti i beni immobili del patrimonio dell'Ente,
I'Amministrazione potra disporre I'esecuzione degli interventi necessari per garantirne la
messa in sicurezza.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori in oggetto, alla luce della particolare
frammentazione di questi ultimi, operera secondo la propria capacita professionale e
organizzativa di impresa, al fine di garantire 1’esecuzione dei lavori.

Il rispetto delle pattuizioni, quali quelle indicate non esaustivamente nei successivi
articoli 7, 8, 9 e 21, viene dalla Stazione Appaltante considerato come un
comportamento la cui valenza ¢ in tutto e per tutto simile alla corretta gestione delle
attivita tecniche quali la sicurezza e 1’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore adempie alle prestazioni suddette, espressione della professionalita
richiesta dalla Stazione Appaltante, rimanendo 1’unico responsabile nei confronti della
Stazione Appaltante medesima, per tutto quanto concerne le attivita sinteticamente
sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che
degli incombenti derivanti da leggi e regolamenti.

6.2  Durata

La durata dell’AQ ¢ annuale, precisamente di 12 mesi, con decorrenza dalla data della
relativa stipulazione fino al compimento del 12° mese.

6.3 Ammontare

Ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Dlgs n. 36/23, ’importo complessivo massimo
stimato ¢ di Euro 960.000,00 (diconsi Euro novecentosessantamila/00) (IVA esclusa)
cosi articolato:
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€ 910.000,00 importo complessivo di spesa entro il quale possono essere
affidati 1 lavori contabilizzati secondo I’Elenco Prezzi, questi
ultimi soggetti a ribasso (RPU), di cui € 386.839,00 per il costo
della manodopera non soggetto a ribasso (CCNL Edile);

€ 50.000,00 prezzo per la sicurezza cantieri non soggetti a ribasso.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati,
comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie
suppletive, di modifica e/o di variante e gli eventuali incrementi di un quinto
dell’importo dei Contratti Attuativi, ai sensi dell’art. 120 del Dlgs n. 36/23.

6.4 Categorie dei lavori

I lavori in oggetto appartengono alle seguenti categorie di lavorazione, di cui
all’allegato II. 12, Tabella A, del Dlgs 36/23 parte vigente:

. Prevalente scorpo rabile
Lavorazione/ . Importo . .
. Classifica . o ulteriore lavorazione
categoria (in
Euro)

0Gl1 1I 336.500,00 Prevalente
0S30 I 192.000,00 Scorporabile
0S3 I 96.000,00 «“
0S8 I 96.000,00 «“
0G2 I 96.000,00 «“
0G12 I 96.000,00 «“
0828 I 47.500,00 «

Tot  960.000,00 )

Possesso dei requisiti di capacita tecnica

Si intendono integralmente riportate tutte le disposizioni in materia di qualificazione
delle Ditte appaltatrici e subappaltatrici cosi come previsto dagli artt. 99, 100 e 101 del
Dlgs n. 36/23, nonché il richiamo all’art. 28 dell’All. II 12 del Dlgs n. 36/23.

Sono implicitamente comprese nei prezzi a base di gara dei lavori da contabilizzare a
misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive
opere eseguite a regola d’arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella
descrizione dei prezzi o negli elaborati progettuali.

6.5 Requisiti  di  idoneitda professionale, capacitd tecnico professionale ISO
14001:2015

Gli operatori economici dovranno essere in possesso anche dei seguenti requisiti di
ordine speciale, ovvero sulla capacita tecnica di competenza generale sulla sostenibilita
ambientale degli edifici, in coerenza con il DECRETO MITE del 23/06/2022:
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- possesso della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO
14001:2015, in corso di validita;

oppure (in alternativa)

- di essere registrato EMAS - Regolamento 1221/2009, in corso di validita, allegando
il certificato firmato digitalmente dal legale Rappresentante/procuratore (munito di
procura) al Modello 1 — DGUE ovvero alla documentazione amministrativa;

oppure (in alternativa)

- si accetta dichiarazione da parte dell'operatore che attesti il possesso di un sistema di
gestione ambientale equivalente alla citata norma ISO14001, cosi come esplicitato al
paragrafo 2.1.1 dell'Allegato al D.M. MITE del 23/06/2022 recante i Criteri
Ambientali Minimi) (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il presente
requisito dovra essere posseduto da tutti 1 raggruppandi).

6.6 Modalita di affidamento del contratto

L'affidamento del contratto/i attuativo/i avverra/avverranno direttamente, senza un nuovo
confronto competitivo, e verra/verranno concluso/i con il sottoscrittore dell’ AQ.

I1/1 contratto/i verra/verranno stipulato/i a misura, a seguito di specifico provvedimento
di affidamento, che ne indichera di volta in volta la forma sulla base della
regolamentazione al momento vigente, ne definira la spesa, stabilira la durata temporale
e indichera le prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore sara tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in
materia di lavori pubblici cosi come richiamato all’art. 37 del presente Capitolato
Speciale. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, di cui all’art. 38 del presente
Capitolato Speciale, si fara riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del
presente atto.

Art. 7
Stato dei luoghi

Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale 1’Appaltatore dichiara di aver
liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed
opportune e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta;
conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi:
lo stato in cui si tro- vano gli Istituti; la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche
geologiche, meteorologi- che, idrologiche; le condizioni locali, inclusi 1 vincoli
architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o
oneri derivanti dai lavori su impianti in esercizio od in prossimita di impianti in
esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade di
accesso, cave, discariche, permessi, eccetera. L’ Appaltatore non avra pertanto diritto ad
indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficolta
nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Art. 8

Controllo dei contratti - Rappresentanza della
Citta metropolitana

Il controllo dell’esecuzione del contratto ¢ svolto dalla Stazione Appaltante, la quale
opera di regola attraverso la persona del Responsabile Unico del Progetto nominato
dall'Ente stesso, art. 15 D.gls 36/23.
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Ai sensi del c.4 Art. 15 D.gls 36/23 nella fase di realizzazione dei lavori il Responsabile
del Progetto inerente alla fase di esecuzione (responsabile di fase) esegue I’alta
vigilanza delle attivita avvalendosi della DL. In particolare, qualsiasi modifica che, in
modo diretto o indiretto, comporti variazioni del prezzo dovra essere preventivamente
ed esplicitamente autorizzata per iscritto dal Responsabile della fase.

Il Responsabile della fase effettuera verifiche analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 C.C.
e controllera la perfetta osservanza, da parte dell’ Appaltatore, di tutte le prescrizioni e
disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per I’espletamento dei sopra citati
compiti detto Responsabile, o le persone da esso indicate, avranno diritto in qualsiasi
momento di accedere sui luoghi nei quali I’ Appaltatore svolge la sua attivita.

La presenza del personale della Stazione Appaltante e della DL, i controlli e le verifiche
da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano
I’ Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti la buona esecuzione dei contratti e
la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso
incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole
della buona ingegneria.

Art. 9
Rappresentanza dell’ Appaltatore

Entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta Aggiudicazione efficace, I’ Appaltatore
dovra indicare soggetto individuato quale Responsabile del coordinamento generale
delle attivita e direzione tecnica (vedere il Capitolo 7 del Disciplinare Tecnico, nonché
I’Art. 4 del D.M. 19/4/2000 n. 145). Detto Responsabile agirda come Rappresentante
dell’Appaltatore fino al termine dell’esecuzione di ciascun Contratto. L’Appaltatore
dovra altresi indicare il nominativo di un sostituto di detto Rappresentante per le ipotesi
di impedimento o di assenza.

Il Rappresentante, oltre a conoscere i1 vari rapporti contrattuali intercorrenti fra tutti i
soggetti interessati alla commessa, dovra esibire all’inizio della sua attivita la prova
documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire i contratti. In
mancanza, il Responsabile della fase assegnera al Rappresentante un termine non
inferiore a 10 Giorni Lavorativi, per esibire il documento de quo o per integrarlo. La
mancata esibizione o la mancata integrazione comportano, ai sensi dell’art. 1456 C.C.,
la risoluzione automatica dei contratti.

Tutti 1 contatti con il Responsabile del progetto in ordine alla gestione del Contratto
dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti
da detto Rappresentante. E in facolta della Stazione Appaltante chiedere all’ Appaltatore
la sostituzione del Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

Art. 10
Direzione Lavori

Ai sensi dell'art. 114 del Dlgs n. 36/23, la Stazione Appaltante sara affiancata da un
ufficio di Direzione Lavori (DL), che manterra i contatti con 1’Appaltatore per mezzo
del Direttore Lavori.

Compete alla Direzione Lavori verificare in ogni momento la corretta esecuzione dei
Lavori, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile per tutelare la Stazione
Appaltante, anche formulando all’Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase
delle lavorazioni.
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Art. 11
Comunicazioni all’ Appaltatore

Le comunicazioni all’ Appaltatore, ad eccezione di quelle di cui all’Art. 17, avverranno
prevalentemente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il Direttore
Lavori potra effettuare le comunicazioni all’Appaltatore mediante ordini di servizio
indirizzati al Rappresentante di cui all’Art. 9 che precede; detti ordini di servizio
saranno redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per
ricevuta. Eventuali contestazioni che il Rappresentante intendesse avanzare su una
comunicazione ricevuta, devono essere da questi presentate per iscritto.

Art. 12
Comunicazioni dell’Appaltatore

L’Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al
Direttore Lavori tramite il Rappresentante; ove non fosse possibile consegnare
direttamente lo scritto, la comunicazione dovra avvenire a mezzo strumenti informatici
di comunicazione e/o0 a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o
istruzioni, che siano nella disponibilita della Stazione Appaltante, di cui abbia bisogno
per I’esecuzione del Contratto.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto dovra essere
segnalato nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre 15 Giorni Lavorativi dal
suo verificarsi; 1’Appaltatore dovra presentare una relazione completa dei fatti
corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata
documentazione.

Eventuali contestazioni che la Stazione Appaltante volesse avanzare su una
comunicazione dell’ Appaltatore saranno presentate per iscritto.

Art. 13
Constatazioni in contraddittorio

Qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante 1’esecuzione deve essere
avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In
caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’Appaltatore deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che
possano interferire con la sua opera o condizionarla.

Art. 14
Sostituzione di una delle associate

In caso di R.T.I., la sostituzione delle associate potra avvenire solo nei modi e termini
stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, ai sensi
dell’allegato II. 12 art. 31 del D.Lgs. 36/2023.
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Art. 15
Riservatezza

E’ onere dell’ Appaltatore segnalare e motivare alla Stazione Appaltante 1’esistenza di
ragioni che si oppongono alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe
essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.
L’Appaltatore ¢ tenuto, in solido con i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori,
all’osservanza del segreto su tutto cid di cui venisse a conoscenza durante
I’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti
I’attivita didattica ed amministrativa della Stazione Appaltante.

Art. 16
Leggi applicabili

Il rapporto tra la Citta metropolitana di Milano e 1’ Appaltatore ¢ disciplinato dagli atti
elencati nel precedente Art. 3, salvo naturalmente 1’applicazione delle norme
inderogabili del Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023, e di quelle ivi richiamate, nonché delle
disposizioni del D.M. 19/04/2000 n. 145 laddove sussiste e del D.P.R. 05/10/2010 n.
207 per le parti vigenti, purché compatibili e non derogate dalla disciplina contrattuale.

Sono altresi applicate le disposizioni contenute D.M. (MiTE) del 23 giugno 2022
recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Art. 17
Esecuzione dei Lavori, degli interventi e loro comunicazione

A seguito della sottoscrizione del contratto, i singoli interventi verranno ordinati
mediante richieste scritte denominate “Ordini di lavoro” (OdL) o, nei casi che lo
richiedano, mediante il “Verbale di somma urgenza” o mediante il “Documento
tecnico” di cui al paragrafo 2.1 del Disciplinare Tecnico. Le richieste saranno validate
dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal
Responsabile Unico del Procedimento, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la
data entro cui completare I’intervento. L’ Appaltatore dovra eseguire solo gli interventi
indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

Le Chiamate di Urgenza e le Chiamate di Reperibilita Immediata avverranno
telefonicamente e confermate a mezzo strumenti informatici di comunicazione, dalla
D.L.

In caso di eventuali osservazioni a un OdL o a un “Documento tecnico”, I’ Appaltatore ¢
tenuto a comunicarle al D.L. a mezzo strumenti informatici di comunicazione entro 3
(tre) giorni dalla data d’invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si
applica alle richieste pervenute all’Appaltatore per mezzo di un “Verbale di somma
urgenza”, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati
da detto Verbale.

Al termine di ogni intervento il Direttore dei Lavori, in esito a formale comunicazione
dell’ Appaltatore, effettuati i necessari accertamenti per verificare la regolare esecuzione
dell’intervento in conformita alle indicazioni impartite con relativo ordine di lavoro
(OdL), ne dispone I’inserimento della contabilizzazione nel successivo SAL.

Nell’espletamento degli interventi, tutto il personale sia dell’impresa, sia eventualmente
di ditte subappaltatrici, dovra tenere appuntato in maniera ben visibile il proprio
tesserino fotografico di riconoscimento, vistato dalla Stazione Appaltante; ¢ previsto
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I’allontanamento immediato dal cantiere di tutto il personale che verra trovato a
trasgredire la norma anzidetta.

Gli interventi richiesti a seguito di una Chiamata di Urgenza o di una Chiamata di
Reperibilita Immediata dovranno essere condotti ed ultimati senza sospensioni
intermedie, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a concordare con la Stazione Appaltante entro il 30 giugno di
ogni anno la consistenza del personale che dovra essere impiegato nel mese di agosto di
quell’anno, per I’esecuzione dei lavori che si dovessero rendere necessari nel periodo di
interruzione delle attivita scolastiche. L’Appaltatore ¢ in ogni caso informato circa
I’impossibilita di accesso agli Istituti scolastici nei giorni in cui si svolgono le prove

scritte degli Esami di Stato e/o Elezioni politiche e/o amministrative.

Qualora la disciplina contrattuale preveda I’esecuzione della prestazione articolata in
piu parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione stabiliti per una o piu di tali
parti, le penali di cui all'art. 39 si applicano ai rispettivi importi.

Presso ogni Istituto ¢ depositato un “Registro delle presenze”; su tale registro, durante
I’esecuzione dei lavori, ciascun operaio o addetto presente in cantiere dell'Appaltatore e
dei subappaltatori, dovra scrivere il nome e cognome in stampatello, il nominativo della
Ditta, gli orari di lavoro, e apporre la propria firma.

Le imprese subappaltatrici dovranno dimostrare il possesso di adeguate capacita tecnico
organizzative ed economico finanziarie in relazione a lavori o interventi da
subappaltare.

Art. 18
Esecuzione degli interventi di somma urgenza

Nel caso si verifichino circostanze tali da rendere necessario un intervento di somma
urgenza, il referente dell’Amministrazione eseguira una Chiamata di Emergenza al
servizio di reperibilita di cui al punto 7.2 del Disciplinare Tecnico, comunicando la data
e D’orario in cui deve essere iniziato 1’intervento, unitamente al tipo di attivita che sono
necessarie. Il referente dell’Amministrazione confermera all’Appaltatore, a mezzo
strumenti informatici di comunicazione, la Chiamata di Emergenza anzidetta, secondo le
modalita di cui all’ultimo capoverso del paragrafo 7.2 del Disciplinare Tecnico.

La descrizione degli interventi e la loro entita saranno individuate nel “Verbale di
somma urgenza” di cui al paragrafo 2.1 del Disciplinare Tecnico.

Qualora 1’Appaltatore non dovesse dare inizio all’esecuzione dell’intervento entro
I’orario indicato dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo contattera, vista ['urgenza degli
interventi in discussione, altri operatori di mercato al fine di rimuovere la situazione di
pericolo per I’incolumita pubblica.

L’entita del compenso sara individuata facendo ricorso all’Elenco Prezzi.

La Stazione Appaltante potra risolvere il Contratto secondo il disposto dell’Art. 36.2
che segue.

Art. 19

Sicurezza dei cantieri

19.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante provvedera ad affidare I’incarico di CSE a professionista
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abilitato.
Art. 20
Consegna dei lavori

L’esecuzione dei lavori avra inizio successivamente alla stipula del Contratto Attuativo,
con le modalita previste dalla normativa vigente in materia.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza,
anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8
e 9 del Dlgs n. 36/23. In tal caso il Direttore dei lavori procedera altresi con I’emissione
degli Ordini di Lavoro.

Se nel giorno fissato I’ Appaltatore non si presentera per ricevere la consegna dei lavori,
la DL fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15
per eseguire tale consegna. I termini per I’esecuzione decorreranno dalla data della
prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, € facolta della Stazione Appaltante risolvere il
Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L’ Appaltatore dovra inoltre esibire la seguente documentazione:

a. relativamente alle assicurazioni ed alle previdenze di legge per quanto concerne la
manodopera:

»  Assicurazione infortuni INAIL (posizione);
* Previdenza sociale INPS (posizione);
= Jscrizione alla Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza;

= Tesserini di riconoscimento, plastificati, con intestazione della ditta, fotografia,
nome e cognome, numero di matricola e posizione dell’operatore, timbrati e
siglati dalla Stazione Appaltante;

= Elenco dei nominativi degli operai che l'impresa intende utilizzare per
1'Appalto;

= Copia conforme alla denuncia di apertura del cantiere in oggetto presentata
presso le sedi dei seguenti enti:

1. -INPS

2. -INAIL

3. - Cassa Edile di Milano

4. Ispettorato Provinciale del Lavoro (Via M. Macchi n 9 a Milano)

* Indicazione del CCNL applicato ed eventuali accordi locali e/o accordi
aziendali;

* Dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti.

b. Dovra inoltre presentare:

=  Comunicazione scritta contenente i nominativi delle societa assicuratrici;
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» Copia delle polizze con gli estremi, le condizioni generali e particolari e il
massimale di garanzia a:

1. - Assicurazione r.c. verso terzi, operai, persone addette ai lavori per fatti
inerenti e dipendenti dall’esecuzione delle opere;

2. - Polizza assicurativa, intestata alla Citta metropolitana di Milano contro
gli incendi, fulmini, scoppi del gas.

c. Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC firmato per accettazione (paragrafo 4 del
Disciplinare Tecnico);

d. Piano Operativo della Sicurezza POS redatto sulla base delle indicazioni del PSC di
progetto.

Nel caso che alcuni dei documenti anzidetti fossero gia stati prodotti dall’ Appaltatore,
questi non dovranno essere nuovamente presentati, previa comunicazione dell’avvenuta
consegna.

Qualora I’Appaltatore non rispetti il termine anzidetto per la presentazione della
documentazione sopra indicata, la Stazione Appaltante assegnera un ulteriore termine,
decorso il quale, senza che la citata documentazione sia stata presentata, si procedera
alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

Per tutta la durata del Contratto, la Stazione Appaltante richiedera I’aggiornamento della
documentazione presentata e 1’Appaltatore avra 1’obbligo di tenere costantemente
aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto.

Una volta concluso il relativo Contratto, qualora fosse necessario iniziare i Lavori prima
della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare la consegna
anticipata degli stessi, in via di urgenza. Nel  caso in cui si verifichi tale evento di
consegna dei lavori in via d'urgenza, I’espressione “stipula del Contratto”, contenuta nei
documenti contrattuali di cui al paragrafo 3 che precede, deve essere intesa come
“consegna anticipata dei Lavori” in pendenza di contratto.

Art. 21
Mobilitazione dell’ Appaltatore

L’ Appaltatore, entro 20 giorni dalla stipula del Contratto, dovra provvedere a finalizzare
e consegnare alla Stazione Appaltante i documenti di cui al Capitolo 3 del Disciplinare
Tecnico. Nei 15 giorni successivi alla consegna dei documenti di cui sopra, la DL ne
verifichera la rispondenza ai requisiti contrattuali, chiedendo eventualmente tutte le
necessarie correzioni. Una volta che la DL avra approvato detti documenti, essa
provvedera con I’ Appaltatore alla emissione del verbale di Mobilitazione.

Nel caso che il verbale di Mobilitazione non venisse emesso, per cause imputabili
all’ Appaltatore, entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, sara applicata la penale di cui
al seguente Art. 39.1 a). Ove il ritardo dovesse protrarsi per altri 15 giorni, la Stazione
Appaltante potra risolvere il Contratto, secondo il disposto di cui al seguente Art. 36.2, e
incamerare la garanzia.

A seguito della stipula dei Contratti, il pagamento dei S.A.L. di cui all’Art. 26 che segue
¢ comunque subordinato all’emissione del verbale di avvenuta mobilitazione.
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Art. 22
Divieto di sospendere o rallentare i Lavori

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare 1’esecuzione dei Lavori con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la
Stazione Appaltante.

La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attivita per decisione
unilaterale dell’ Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da
motivare la risoluzione del Contratto in danno dell’ Appaltatore (Art. 36), qualora questi,
dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine di 15 giorni intimato dalla
Stazione Appaltante, inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) non vi abbia
ottemperato; il termine decorre dalla data di ricevimento della diffida a mezzo PEC. In
detta ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti
da tale risoluzione.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del
Dlgs n. 36/23.

Art. 23
Collaudo

La Stazione Appaltante provvedera ad effettuare il Collaudo tecnico-amministrativo ai
sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, ovvero ai
sensi degli artt. 115 e 116 del DIgs n. 36/23 e dal relativo allegato 11.14.

Art. 24
Responsabilita dell’ Appaltatore verso la Citta
metropolitana e verso terzi

L’ Appaltatore ¢ responsabile a tutti gli effetti:

a) del corretto adempimento delle pattuizioni contrattuali, restando esplicitamente
inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da
esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi perseguiti da
Citta metropolitana;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura, anche ambientale, causati dai dipendenti e
Consulenti e dalle sue attivita della Citta Metropolitana e a terzi durante la
realizzazione dei lavori, inclusi 1 danni agli immobili e alle reti di servizi e
sottoservizi presenti sulle aree in cui si svolgono 1 lavori o nel loro sottosuolo;

c) dei materiali e delle attrezzature che 1’Appaltatore avesse depositato, durante i
Lavori, sia all’interno che all’esterno delle aree in cui si svolgono detti Lavori.

L’ Appaltatore dovra correggere, integrare o rifare, a propria cura e spese, gli elaborati
da 1lui prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, permessi,
autorizzazioni, dichiarazioni/certificazioni di conformita, ecc.) che risultassero
incompleti o eseguiti in difformita rispetto alle prescrizioni delle norme applicabili e dei
documenti contrattuali. L’ Appaltatore dovra riparare, ricostruire o sostituire ogni opera
o parte di opera, equipaggiamento, apparecchiatura, impianto che non risulti conforme
alle prescrizioni dei documenti contrattuali o che si dimostri comunque inadatta a
svolgere adeguatamente il servizio per il quale sia stata prevista.

I controlli eseguiti dalla Stazione Appaltante, anche tramite la DL, sulle attivita
dell’ Appaltatore e I’eventuale Accettazione da parte della Stazione Appaltante o della
DL di procedure adottate, di elaborati prodotti, di lavori eseguiti, di equipaggiamenti,
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apparecchiature ed impianti installati dall’ Appaltatore, non limitano né riducono la sua
piena e incondizionata responsabilita patrimoniale e professionale.

Art. 25
Prezzi contrattuali

25.1 Lavori

Tutti 1 lavori, forniture, noli e prestazioni verranno valutati in base ai prezzi unitari
dell’Elenco Prezzi riferito al Prezzario della Regione Lombardia vigente e delle opere
aggiuntive, non sottoponendo a ribasso di Gara la quota parte relativa agli oneri per la
sicurezza, costituita dal prezzo PSC.

Come dettagliatamente indicato al Paragrafo 2.1 del Disciplinare Tecnico, i lavori, di
cui alle categorie di lavorazione indicate al precedente art. 6.4, riguardano sia interventi
di manutenzione ordinaria, consistenti in piccoli interventi di ripristino e riparazione o
sostituzione, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono in:

e componenti edili;
serramenti interni ed esterni compreso 1 vetri,
canali di gronda e coperture;
impianti elettrici compreso sostituzione lampade;
impianti idrici/idraulici.

sia interventi di manutenzione straordinaria, individuati nelle seguenti tipologie,
consistenti a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
= rifacimento delle coperture;
= risanamento conservativo delle facciate;
* rifunzionalizzazione degli spazi interni, aule e laboratort;
= gostituzione e ristrutturazione di serramenti esterni ed interni;
* sostituzione e ristrutturazione di rivestimenti e pavimentazioni;
» sostituzione e integrazione degli impianti elettrici anche con riferimento agli
adeguamenti aggiornati per la messa a terra, ai sensi del D.P.R. del 22/10/2001
n® 462;
* sostituzione e integrazione degli impianti idrici compresi impianti di
sollevamento acque;
* bonifica ambientale (derivante dalla necessita di rimozione dei materiali
individuati dall'attivita di monitoraggio dello stato di conservazione degli stessi);
» creazione di spazi e attrezzature sportive interni/esterni;
= abbattimento barriere architettoniche;
* interventi sulle componenti antincendio;

» lavori di mantenimento in efficienza delle reti fognarie e fosse biologiche.

Laddove sia stato ritenuto necessario, in base al rischio che comporta 1’intervento,
adottare apprestamenti particolari di sicurezza, sara applicato il costo dello specifico
apprestamento, di cui al citato Elenco Prezzi, non sottoponendolo a ribasso di Gara.

Nel caso di possibile contabilizzazione di una singola lavorazione mediante piu prezzi
contenuti nell’Elenco Prezzi, si adottera la soluzione piu favorevole alla Stazione
Appaltante.
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In particolare, la contabilizzazione dei seguenti interventi, rientranti nei lavori sopra
indicati:

- Sgombero neve;

- Risanamento igienico ambientale - Smaltimento rifiuti;

- Spurghi reti fognarie e fosse biologiche, disinfestazione ambienti;
- Serramenti a saliscendi;

- Manutenzione alle pareti divisorie mobili;

- Bonifica amianto;

- Movimentazione dei materiali/arredi;

- Interventi di verifica ed analisi;

- Verifica e controllo attrezzature ginnico-sportive

- Impianti di sollevamento acque;

- Interventi sui canali di gronde e coperture;

- Verifiche e manutenzione impianti;

avverra secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico, dal punto 9.1 al 9.14
compresi, a cui si rimanda.

25.2  Nuovi prezzi

Per lavori e forniture non previsti nell’Elenco Prezzi, verranno individuati i relativi
prezzi, a cui si applichera il ribasso offerto in sede di gara, secondo il seguente ordine:

a. utilizzando le voci elementari contenute nell'Elenco Prezzi del presente appalto;

b. utilizzando il - PREZZARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ed. 2024, ed
eventualmente utilizzando le voci del prezzario DEI anno 2024;

c. ove cio non risultasse possibile, 1 prezzi verranno stabiliti per mezzo di nuove anali-
si che utilizzeranno i prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi del presente appalto,
integrati da indagini di mercato, per quelli non rilevabili.

Art. 26
Pagamenti

26.1 Anticipazione

Ai sensi dell’Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ¢ prevista la corresponsione in
favore dell’ Appaltatore di una anticipazione del prezzo, pari alla percentuale disposta
dalla legge vigente al momento della stipulazione dei Contratti, entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la
durata dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
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lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione
Appaltante.

11 beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

26.2 Contabilizzazione delle prestazioni eseguite

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a_misura, in contraddittorio tra
I’ Appaltatore e la DL, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando 1
prezzi unitari dell’Elenco Prezzi cui verra applicato il ribasso RPU.

Tali prezzi, oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni e qualsiasi
spesa ed onere che 1’ Appaltatore debba sostenere al riguardo e, in particolare per 1 lavori
compiuti, di ogni spesa ed onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in
opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisionali
(se non esplicitamente previsti e ordinati), inclusa la presenza del Direttore Tecnico e
del Direttore di Cantiere ove richiesta dalla D.L.; sono pure comprensivi di ogni spesa
ed onere per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto
altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Non sara riconosciuto
nessun compenso per interventi eseguiti direttamente dal Direttore di cantiere.

Per 1 singoli interventi dovra essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo
unitario per I’opera compiuta nonché, laddove sia stato ritenuto necessario in base al
rischio che comporta I’intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per
I’apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla D.L. sull’OdL.

Qualora la particolare natura dell’intervento, per la sua limitata dimensione, o per altro
motivo, non permettesse, con il metodo della misura un’equa retribuzione, la DL
procedera ad una valutazione parziale o totale dell’intervento con il metodo delle
economie, avvalendosi:

- delle ore di mano d’opera prestate nell’Istituto e risultanti dal Registro delle presenze
ivi depositato; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate
dalla DL, corredate dalle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore
effettivamente impiegate in officina su precisa disposizione della DL;

- della quantita dei materiali impiegati e di manufatti a pi¢ d’opera (valutati a numero,
a peso, a superficie, ecc.);

- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bolle
settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con
I’ Appaltatore, verra effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione di lavori per i quali ¢ previsto dalla normativa vigente il rilascio di
apposite certificazioni sara effettuata, solo ed esclusivamente, dopo 1’avvenuta presenta-
zione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validita
e correttezza da parte della DL.

E’ onere dell’ Appaltatore fornire la documentazione fotografica, a testimonianza degli
interventi eseguiti, per tutti i lavori svolti che non siano piu ispezionabili ovvero
valutabili da parte della DL. Tale foto documentazione dovra essere allegata al
“prospetto di liquidazione™ di cui al paragrafo 26.3 che segue.
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La contabilizzazione verra effettuata considerando:

= il “diritto di chiamata”, di cui allo specifico articolo dell’Elenco Prezzi, a
tacitazione di ogni richiesta di compensazione di ore suppletive impiegate per
rilievi, assistenza ai lavori o per qualsivoglia altro motivo, riconosciuto ogni
qualvolta venga richiesto I’intervento presso un Istituto, ad eccezione dei seguenti
casi:

qualora 1’ Appaltatore fosse gia presente sullo stesso Istituto per 1’esecuzione di
altri interventi anche di natura e specialita diverse rispetto all’intervento in
COrso;

per la ripresa di interventi non ultimati in precedenza a regola d’arte;

per gli interventi che prevedono una manutenzione periodica da effettuare con
cadenza prefissata.

Qualora il tipo d’intervento contenuto nell’OdL ricomprenda piu specialita (a titolo
di esempio non esaustivo la perdita di acqua nel controsoffitto, con conseguente
intervento di elettricista per la rimozione corpi illuminanti, di operaio edile per la
rimozione dei pannelli e dell’idraulico per la riparazione della tubazione), il
“diritto di chiamata” ¢ riconosciuto una volta sola.

» il “diritto d’urgenza”, di cui allo specifico articolo dell’Elenco Prezzi, riconosciuto
a seguito di una “Chiamata di Urgenza” (paragrafo 8.2 del Disciplinare Tecnico) in
aggiunta al “diritto di chiamata” esclusivamente nei seguenti casi:

I’intervento deve essere eseguito nella giornata stessa dell’ordine;

I’intervento viene programmato nella giornata stessa dell’ordine e viene
eseguito nelle ventiquattrore ore successive.

La Chiamata di Urgenza dovra essere esplicitata nell’OdL.

= il “diritto di chiamata di reperibilita immediata”, di cui allo specifico articolo
dell’Elenco Prezzi, riconosciuto a seguito di una “Chiamata di Reperibilita
Immediata” (paragrafo 8.2 del Disciplinare Tecnico) in aggiunta al “diritto di
chiamata” qualora la Chiamata di Reperibilita Immediata venga effettuata in giorni
feriali e negli orari lavorativi (dalle ore 7,00 alle ore 18,00) ed il relativo intervento
venga effettuato nelle due ore successive. In tal caso, la DL provvedera all’invio di
una comunicazione a mezzo strumenti informatici o PEC di conferma che verra
successivamente allegato ai documenti contabili.

26.3  Pagamenti in acconto

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,5 % da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione
finale, dopo I’approvazione del certificato di Collaudo o di regolare esecuzione, previo
ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

Ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso e della sopra
citata ritenuta dello 0,5 %, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza
PSC, raggiungono un importo non inferiore a € 300'000,00, ¢ comunque a cadenza
quadrimestrale, verra emesso dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori (SAL) nel
quale sono riassunte tutte le lavorazioni, tutte le somministrazioni eseguite, queste
ultime al netto del ribasso offerto, e sara comprensivo degli oneri della sicurezza. Per la
compilazione del SAL si fara riferimento ai “Prospetti di liquidazione” (proforma
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contenenti la quantificazione analitica dei lavori effettuati) relative agli OdL.

Ciascun “Prospetto di liquidazione”, che sara presentato dall’Appaltatore, indichera
separatamente:

a) 1 costi delle lavorazioni desunti dall’Elenco Prezzi;

b) gli oneri specifici della sicurezza, desunti dal citato Elenco Prezzi, riferiti alla
particolarita dell’intervento.

L’importo di cui alla lettera a) sara assoggettato al ribasso. Gli importi di cui alla lettera
b) saranno riconosciuti senza 1’applicazione del ribasso.

Gli oneri di cui alla lettera b) saranno riconosciuti esclusivamente se: saranno stati
prescritti dal Direttore dei Lavori nell’OdL, saranno stati concordati per iscritto prima
dell’esecuzione dell’intervento, gli apprestamenti saranno stati effettivamente messi in
opera.

Qualora I’ Appaltatore, in occasione dell’emissione del SAL, non sottoscriva i “Prospetti
di liquidazione”, il DL procedera comunque alla compilazione del “Registro di
contabilita”, e ne dara comunicazione all’Appaltatore convocandolo entro 1 termini
di legge (art. 190 del D.P.R. 207/2010 parte vigente) per 1’apposizione delle relative
firme.

Non potranno essere contabilizzati interventi che non risultino completati al 100% in
accordo con le indicazioni contenute nell’OdL corrispondente.

Nel caso non vengano fornite, relativamente all'OdL:
- schede tecniche;

- dichiarazione e/o certificazione a vario titolo;

- dichiarazione di conformita;

- dichiarazione di corretta posa,

in duplice copia cartacea e su supporto informatico, sara riconosciuto il 50% dei lavori
eseguiti. E’ facolta della S.A. richiedere i documenti contabili in formato .dcf.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa € completa
contabilizzazione, il DL puo registrare in partita provvisoria sui documenti contabili
quantita dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 190 comma
6 del D.P.R. 207/2010 parte vigente.

L’emissione di ogni Certificato di pagamento ¢ subordinata, alla trasmissione da parte
dell’ Appaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro il termine di 20 (venti)
giorni dal pagamento del SAL precedente.

Il Certificato di Pagamento della rata di acconto ¢ rilasciato dal Responsabile di
Progetto e dovra essere emesso, con 1’applicazione delle ritenute a garanzia di legge,
entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL.
L’emissione dei Certificati di Pagamento ¢ subordinata al rispetto delle scadenze per
I’emissione dei rapporti trimestrali di cui al paragrafo 6.2.2 del D.T., degli
aggiornamenti semestrali del Piano di Controllo Qualita, di cui al paragrafo 6.1 del
D.T..

La Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, si riserva di stabilire, in accordo
con I’Appaltatore, il termine per il pagamento delle prestazioni oggetto del Contratto,
termine che:

- si ritiene congruamente proponibile in giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento
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della fattura;

- ¢ fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura, in caso di non
raggiungimento dell’accordo;

- deve intendersi rispettato con I’emissione del mandato da parte della Ragioneria della
Stazione Appaltante.

Nei casi di riparazione di sinistri indennizzabili dalle societa di assicurazione, la
Stazione Appaltante richiedera una fatturazione specifica separata dalle restanti voci del
SAL, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo (I.V.A. compresa), ai fini del
rimborso, da parte delle summenzionate societa assicuratrici, delle spese sostenute.

26.4  Pagamento del saldo

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione
accertata con apposito verbale.

Con il conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di
Collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori ¢ sottoscritto dall’ Appaltatore e, per la Citta metropolitana,
dalla DL, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua redazione.

Se 1'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ritiene come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo ¢ pagata, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023,
entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di Collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. Le parti possono pattuire al momento della
stipulazione del Contratto, un termine maggiore di pagamento che comunque non puo
superare 60 (sessanta) giorni.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, 1’ Appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di Collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

26.5 Inadempienza contributiva e retributiva

La Stazione Appaltante applichera l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

26.6 Fatturazione elettronica

Ai fini del pagamento del corrispettivo, I'"Appaltatore dovra presentare regolare fattura
trasmessa in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “formato della
fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il
6 giugno 2013. Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti 1 dati previsti dal
D.M. 55/2013 per I’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in
primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell’ufficio
deputato al loro ricevimento.
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Il termine per il pagamento delle fatture ¢ fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla
data di ricevimento della fattura trasmessa in formato elettronico, salva diversa
pattuizione fra le parti, e si intende rispettato con I’emissione del mandato di
pagamento, ai sensi del D. Lgs. 231/2002 vigente.

Quale data di ricevimento della fattura s'intende a pieno titolo ed effetti la data di
ricezione della fattura elettronica al protocollo della Stazione Appaltante e risultante
dalla relativa notifica inviata all’ Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI). Le parti
possono pattuire al momento della stipulazione del Contratto, un termine maggiore che
comunque non puo superare 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto al comma 4
dell’articolo 4 del D. Lgs. 231/06, testo vigente.

L'art. 1 comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (legge di stabilita 2015) prevede che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, versino direttamente all'erario
I'imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene addebitata loro dai fornitori. Alla luce
ditale norma, pertanto si provvedera a corrispondere all'Appaltatore il pagamento
soltanto dell'importo dell'imponibile. L'Appaltatore dovra comunque esporre I’'IVA in
fattura e inserire in essa la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti — Art. 17-ter del
DPR n. 633/1972 vigente”.

Il termine di pagamento delle fatture ¢ sospeso per il periodo dal 16 dicembre al 15
gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio
finanziario.

26.7 Obblighi relativi alla tracciabilitd dei flussi finanziari

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese
interessate a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto, assumono tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad inserire nei contratti con i1 subappaltatori e 1
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

comporta 1’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010, oltre alla
nullita ovvero alla risoluzione del Contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata

legge.
26.8 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 189; comma 1, lettera a) del DIgs n. 36/2023, ¢ ammessa la revisione
dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Art. 27
Lavoro notturno e festivo e riduzione orario lavorativo
giornaliero

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore 1’esecuzione dei lavori dovesse
procedere in modo da non garantire il rispetto dei tempi di realizzazione indicati nell’OdL,
la DL potra richiedere, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza
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nessun particolare indennizzo spettera all’ Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste
dalle tariffe sindacali per lavori condotti in tali circostanze.

Inoltre, nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore nel caso in cui la
riduzione degli orari di apertura degli Istituti o la particolarita di lavorazioni
incompatibili con Dattivita didattica comportino una riduzione delle ore lavorative
giornaliere.

Art. 28

Disciplina nei cantieri

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad
osservare ed a fare osservare ai subappaltatori, ai propri agenti ed operai le obbligazioni
nascenti dal Contratto. La DL potra esigere il cambiamento di tale personale per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita
dell’ Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze. Tutto il
personale dell’ Appaltatore dovra indossare il tesserino di riconoscimento di cui all’art.
20 che precede. L’utilizzo di detto tesserino ¢ considerato essenziale dalla Stazione
Appaltante ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non
autorizzato, e pertanto I’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservarla ed a farla osservare ai suoi
subappaltatori con la massima diligenza. Ogni infrazione di questa prescrizione, rilevata
dalla DL comportera I’applicazione della sanzione economica di cui all’Art. 39.1.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 17 che precede, tutto il personale sopra indicato
dovra registrare la propria presenza presso gli Istituti nel Registro delle presenze; la
mancata registrazione comportera I’applicazione della penale di cui all’Art. 39.1 che
segue.

Art. 29
Trattamento e tutela dei lavoratori

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva
in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, ai sensi
dell'art. 119 comma 7 del Dlgs n. 36/23.

Art. 30
Cantiere: oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli altri oneri indicati in questo Capitolato Speciale, saranno ad esclusivo carico
dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi che vengono sotto elencati a puro titolo indicativo.

30.1  Oneri di formazione dei cantieri

a) Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico

Sostenere gli oneri connessi con le difficolta che potessero derivare all’ Appaltatore dalla
particolare ubicazione del cantiere, dalle interferenze con I'attivita didattica e da
eventuali limitazioni del traffico stradale.

b) Recinzione del cantiere
Provvedere alla idonea recinzione del cantiere con materiali prescritti dal Coordinatore
della sicurezza e secondo le modalita indicate nel Piano di sicurezza.

¢) Cartelli indicatori
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Fornire e mantenere in condizioni di efficienza robusti e resistenti cartelli, esposti
all’esterno del cantiere, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Citta metropolitana
e/o richieste dalla DL, oltre quanto prescritto per legge.

d) Cartelli di avviso e lampade

Fornire e mantenere in condizioni di efficienza regolari cartelli di avviso e lampade per i
segnali notturni, da istallare nei punti indicati nel Piano di sicurezza, e prescritti dal
Coordinatore della sicurezza ed ogni altra previdenza a scopo di sicurezza nel senso piu
lato, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e cio anche durante i periodi di sospensione dei
lavori.

e) Illuminazione
Provvedere ad un’adeguata illuminazione diurna e notturna.

f) Pulizia del cantiere
Curare la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale per
tutta la durata dei lavori.

g) Strade di servizio, passaggi ed opere provvisionali

Realizzare gli accessi al cantiere e curarne la periodica manutenzione in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o
che comunque siano autorizzate ad accedervi.

Realizzare apertura di passaggi, accessi carrai, occupazioni di suolo pubblico o privato
eccetera.

Predisporre ove sia necessario, ponticelli, andatoie e scalette di sufficiente comodita ed
assoluta sicurezza necessari per conservare la continuita della circolazione in cantiere,
secondo le modalita indicati nel Piano di sicurezza.

Creare percorsi alternativi per gli utenti degli istituti nel caso siano interdetti a causa dei
lavori gli accessi principali.

h) Ricoveri e servizi per gli operai
Costruzione di idonei e sufficienti ricoveri per gli operai e di adeguati servizi igienici e
di pulizia personale secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza.

1) Allacciamenti provvisori, spese per le utenze ed i consumi

Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte
occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei
lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

j) Uffici di cantiere per la DL

Con riferimento agli interventi di tipologia 1) (vedere il paragrafo 2.1 del Disciplinare
Tecnico) e in generale ogni qualvolta gli interventi lo richiedano a causa delle loro
dimensioni, dovra mettere a disposizione della DL in cantiere un ufficio di circa 30
m?, nel seguito denominato Ufficio DL, dotato di impianti idrico-sanitari, riscaldamento,
condizionamento, illuminazione ¢ forza motrice, telefonici, ecc. Saranno a carico
dell’ Appaltatore tutte le spese di conduzione dell’Ufficio DL, con la sola eccezione dei
canoni delle linee telefoniche che saranno a carico della DL. L’arredamento
dell’Ufficio DL sara a carico dell’ Appaltatore e dovra prevedere una dotazione minima
comprensiva di una postazione informatica dotata di stampante e connessione alla rete
per le comunicazioni fax e via email.

30.2  Oneri di esercizio e smobilitazione dei cantieri
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a) Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali € mezzi

Assicurare la guardiania e la sorveglianza del cantiere, di tutti i materiali, degli impianti
e mezzi d’opera, delle opere eseguite e/o in corso di realizzazione, sia di giorno che di
notte e nei periodi di sospensione dei lavori, con idoneo personale, per tutta la durata
dell’intervento di manutenzione.

b) Mantenimento del transito e degli scoli delle acque

Sostenere ogni spesa per il mantenimento, fino al completamento dei lavori, del sicuro
transito sulle vie pubbliche interessate dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli
scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nel cantiere e negli accessi del cantiere.

¢) Opere provvisionali

Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali ed in particolare:
costruzione, spostamento, regolare mantenimento, nolo, nonché il successivo
smobilizzo dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di
qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione di tutte le attivita, gli sfridi, 1 deperimenti,
le perdite degli elementi costituenti i ponti di servizio sopra detti, le impalcature e
costruzioni provvisionali, siano essi in legname, di acciaio od altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere
realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare I’incolumita degli operai e
di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, ed evitare
qualunque danno a persone e cose, secondo le modalita indicati nel Piano di sicurezza.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso 1’esterno
del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate
protette con idonee schermature. La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e
costruzioni provvisionali dovra essere eseguita solo previa autorizzazione della DL in
ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

d) Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

Provvedere all’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di
deposito, su richiesta della DL, per necessita inerenti all’esecuzione di opere nel caso di
risoluzione del Contratto.

e) Allontanamento materiali di risulta
Allontanare i materiali di risulta, compreso il carico su automezzo ed il trasporto nella/e
discarica/che individuata/e dall’ Appaltatore.

f) Sgombero del cantiere e pulizia finale

Lo sgombero del cantiere dovra essere realizzato nel minor tempo possibile, secondo le
indicazioni ricevute dalla DL. Dovranno essere rimossi i materiali, i mezzi d’opera e gli
impianti di proprieta dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori esistenti nei cantieri
stessi ed eseguita la pulizia finale di tutte le aree interessate. Nel caso che 1’ Appaltatore
non provvedesse al completo sgombero ed alla pulizia finale del cantiere entro il
termine fissato dal Direttore Lavori gli verra applicata, per ciascun giorno di ritardo, la
sanzione economica di cui all’Art. 39.1, restando impregiudicato il diritto della Stazione
Appaltante a provvedere direttamente a detto sgombero e pulizia finale addebitando
all’ Appaltatore ogni spesa conseguente.

30.3 Oneri per ’esecuzione delle attivita

a) Approvvigionare I’acqua occorrente per 1I’esecuzione delle attivita.

b) Indennita per cave e depositi
Sostenere le indennita e le spese per estrazione e deposito materiali.
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c) Protezione contro gli agenti atmosferici, innaffiamento degli scarichi di materiale.
Realizzare le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre,
infissi, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e cio anche
nei periodi di sospensione dei lavori; provvedere all’innaffiamento degli scarichi di
materiale per evitare il sollevamento della polvere.

d) Aggottamento delle acque
Aggottare le acque in tutte le fasi di realizzazione delle opere.

e) Pulizia delle opere in corso di realizzazione
Provvedere alla costante pulizia delle opere in corso di realizzazione o gia eseguite ed
allo sgombero dei materiali di rifiuto.

f) Permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza,
autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

Eseguire, come da indicazioni della Stazione Appaltante, lo svolgimento di tutte le
pratiche inerenti ogni e qualsiasi permesso o licenza temporanea o definitiva intestati
alla Citta metropolitana, per l'esecuzione delle attivita nel loro complesso ed in ogni loro
parte ed impianto, compreso 1’ottenimento del certificato di agibilita degli edifici. In
difetto, rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

L’Appaltatore dovra, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
adempiere alle prescrizioni formulate dal locale Comando dei VV.F., in modo da
permettere alla Stazione Appaltante di conseguire il C.P.I. per gli interventi da lui
eseguitl.

g) Rispetto delle norme, leggi e regolamenti
Realizzare gli impianti tecnologici nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle leggi e
dai relativi regolamenti di attuazione.

h) Orario giornaliero

Eventuale riduzione dell’orario giornaliero di lavoro a causa della chiusura anticipata
degli Istituti o della particolarita delle lavorazioni incompatibili con I’attivita didattica.
1) Disponibilita dei mezzi.

Mantenere e sostenere le spese per la continua disponibilita, per tutta la stagione nella
quale si possono verificare gelate o nevicate, degli automezzi attrezzati per 1’esecuzione
dello sgombero neve a lama o per I’applicazione del cassone di spanditore automatico di
sali antigelo.

j) Rilascio documentazione.
Tutta la documentazione che dovra essere consegnata alla Citta metropolitana dovra es-
sere presentata sia su supporto cartaceo e su supporto informatico editabile.

30.4 Informazioni sui tracciati esecutivi - Rapporti con Enti

Prestare assistenza alla Stazione Appaltante per tutto quanto attiene eventuali
spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, linee elettriche e telefoniche,
non- ché per 1 relativi allacciamenti degli impianti alle reti tecnologiche locali, oltre alle
richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi € tutto quanto altro occorre e
rientri nella competenza di Enti locali, di Enti pubblici e privati e di Amministrazioni ed
Organi Statali per I’esecuzione e I’agibilita di tutte le opere comprese nell’appalto.

30.5 Accatastamento delle opere
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Esecuzione dei rilievi planimetrici necessari per riportare sulle planimetrie catastali
aggiornate I’esatta ubicazione di tutte le opere realizzate nell’ambito del Contratto
Attuativo, nonché D’esatta restituzione di detti rilievi sulle citate planimetrie. Per i
manufatti edilizi realizzati nell’ambito del Contratto dovranno essere forniti tutti gli
elaborati necessari per 1’accatastamento delle opere, ivi incluso 1’accatastamento e la
predisposizione delle schede catastali.

Art. 31
Danni all’Appaltatore

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell’ Appaltatore, ai
subappaltatori o ai terzi, saranno sempre a suo carico.

Art. 32
Danni da forza maggiore

L’impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. In particolare nessun compenso
sara dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili etc.

Saranno considerati danni da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per 1 quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le normali ed
ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica i danni causati da:
precipitazioni e da geli, anche se di notevole entitd; smottamenti e solcature delle
scarpate; danneggiamento alle opere d’arte per il rigonfiamento dei terreni;
ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L’Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare tali danni, a contenerli od a provvedere alla loro immediata
eliminazione.

L’indennizzo sara proporzionalmente ridotto, quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa o la negligenza dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢
tenuto a rispondere.

Art. 33
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L’Appaltatore dovra attenersi strettamente a quanto previsto dal D.Lgs. indicato in
rubrica. Qualsiasi violazione degli obblighi indicati dal presente articolo sara contestata
all’ Appaltatore per iscritto. Qualora 1’Appaltatore, gia richiamato, risultasse per la
seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Stazione Appaltante considerera
il fatto come grave errore professionale ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 36.2 lettera a).

Art. 34
Subappalto — Distacco di manodopera

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, a condizione che all'atto dell'offerta 1'Appaltatore abbia indicato
le parti di lavori oggetto dell'appalto che intende subappaltare, secondo le disposizioni
di cui all’art. 119 del DIgs n. 36/23.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera,
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le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100'000,00 e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50
per cento dell'importo del Contratto da affidare. L'Appaltatore comunica alla Stazione
Appaltante, 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per 1'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente,
I'importo del sub contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub contratto.

E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto
del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano
variati 1 requisiti di cui al comma 5 del sopra citato art. 119.

L'Appaltatore inoltra alla Stazione Appaltante, con apposita istanza, la richiesta di
autorizzazione al subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando:

- copia autentica del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice, ove
sia indicato puntualmente 1'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici (la categoria dei lavori, l'importo del subappalto, gli oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso di gara, ecc.);

- la dichiarazione recante I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
da parte del subappaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ivi
compresa la comunicazione inerente il conto dedicato e la generalita delle persone de-
legate ad operare sul medesimo;

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs n. 36/23, circa l'applicazione
per 1 lavori e le opere affidate 1 n subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

-la dichiarazione ai sensi dell'art. 119 comma 7, del medesimo decreto, circa
l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del medesimo decreto e dell'articolo
2359 del codice civile, tra 1'Appaltatore ed il titolare del subappalto o del cottimo.

- le dichiarazioni rese dal subappaltatore attestanti:

e Jassenza dei motivi di esclusione di cui all'art.94 commi 1,2,3,4,5 ¢ 6 del
Dlgs n. 36/2023;

e il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal DIgs n. 36/2023, in
relazione alla prestazione subappaltata;

e l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.LA.A.;

e la dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi del D.C.P.M. 11/05/1991
n. 187;

e la dichiarazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Igs. 159/2011 relativa ai fa-
miliari conviventi,
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e l'applicazione ai propri dipendenti del C.C.N.L. nel Settore Edilizia;

e la dichiarazione, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato potere
autorizzativi o negoziali per conto della Citta metropolitana di Milano per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante,
a seguito dell'autorizzazione al subappalto, ¢ comunque almeno dieci giorni prima
dell'inizio delle lavorazioni autorizzate, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia del piano di sicurezza/piano operativo di sicurezza e tutta la
documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DIgs n. 81/2008.

L'Appaltatore ¢ responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e
normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.

Per 1 subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100'000,00, 1 termini per il rilascio della
presa d’atto da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

La Stazione Appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori fatto
salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 11 del DIgs n. 36/2023.

La Stazione Appaltante procedera con la revoca dell'autorizzazione, ancorché gia
concessa, al subappalto e/o al cottimo, nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista
dovessero risultare destinatari:

1) di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art.
67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all' Amministrazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 69 del citato Decreto;

2) di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell’art. 88, comma 3, primo periodo
del D.Igs. 159/2011;

3) di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, commi
2,3 e 4 del D.Igs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 94 del citato
Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

La Stazione Appaltante, inoltre, considerato che la Provincia di Milano, ora Citta
metropolitana di Milano, ¢ Ente firmatario del "Protocollo d'Intesa per la tutela della
legalita nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni d'intermediazione abusiva di
mano d'opera nel settore dell'edilizia", siglato in data 22/02/2012, ratificato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 168/2012, procedera inoltre alla revoca
dell'autorizzazione, ancorché gia concessa, al subappalto e/o al cottimo, nel caso in cui
il Prefetto dovesse segnalare, a carico del subappaltatore e/o del cottimista, pregressi
impieghi di manodopera con modalita irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di
intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente
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accertati.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiama integralmente quanto previsto
dall'art. 119 del Dlgs n. 36/23.

34.1 Distacco di manodopera

Qualora I’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del
D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera”, lo stesso dovra trasmettere,
almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tutt’ora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare chiaramente anche le motivazioni che giustificano
I’interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera, se questa non
risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in
capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’ art. 94 del
D.Lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione ¢ della documentazione allegata, procedera con la presa d'atto del
distacco qualora sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 35
Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Il Contratto, durante il periodo della sua validita, pud essere modificato senza nuova
procedura di affidamento per i casi ed entro i limiti indicati dall'art. 94 del D.Lgs.
36/2023.

Le modifiche, o le varianti, del Contratto in corso di validita devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
Contratto puo imporre all'Appaltatore la loro esecuzione, alle stesse condizioni previste
nel contratto originario, fermo restando quanto indicato al paragrafo 6.3. In tal caso
"Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

35.1 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti per i1 soli Contratti, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 120 comma 12 del Dlgs n. 36/23 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 1l
contratto di cessione dei crediti deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
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Si richiama I’art. 14 dello schema di Accordo Quadro.
Art. 36

Recesso e risoluzione dell’Accordo Quadro e del
Contratto Attuativo

36.1 Recesso

La Stazione Appaltante, qualora ritenga di avvalersi della facolta di recesso prevista
dall'art.123 del Dlgs n. 36/2023 e dall’art. 1671 C.C., trasmettera all’Appaltatore
formale comunicazione contenente le proprie determinazioni, fissando il termine di
operativita del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori.

Tale termine non potra essere inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione del recesso.

La Stazione Appaltante pud recedere dal Contratto in qualunque tempo, previo
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al riconoscimento del decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base del Contratto, depurato del ribasso di gara, e
I'ammontare netto dei lavori eseguiti fino alla data di operativita del recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, 1’ Appaltatore dovra indicare alla
Stazione Appaltante:

a) l’ammontare delle spese sostenute per 1’approvvigionamento dei materiali, accettati
dalla DL, sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprieta piena ed
esclusiva della Stazione Appaltante;

b) D’ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di
operativita del recesso;

c) il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operativita del recesso;
I'ammontare del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come sopra
indicato.

La Stazione Appaltante, una volta verificata la congruita delle richieste dell’ Appaltatore,
procedera con il Collaudo delle opere eseguite e liquidera gli importi dovuti
all' Appaltatore a seguito dell'approvazione del Collaudo stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di mantenere vigente il Contratto stipulato.

Si richiama I’art. 13 dello schema di Accordo Quadro.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art.123 del
Dlgs n. 36/2023.

36.2  Risoluzione del Contratto

La Stazione Appaltante procedera con la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

a) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 comma 1,2,3,4,5 ¢ 6 del
Dlgs n. 36/2023;

b) perdita del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 'ammissione alla gara
e per la stipula del Contratto;

¢) violazione alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.L.gs.
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n.81/2008), e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di
subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;

e) cessione anche parziale del contratto;

f) inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali
'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che
operano nell'esecuzione dell'appalto;

g) la segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con
modalita irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati,

h) inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di
assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ivi compreso
I'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a
mezzo di bonifico bancario e con altre forme, che consentano comunque la
tracciabilita del pagamento stesso;

1) applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale
netto;

j) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;

1) frode o tentata frode nell’esecuzione dei lavori;

m)fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualunque procedura di in-
solvenza concorsuale dell'Appaltatore.

L'Amministrazione procedera inoltre con la risoluzione del Contratto nel caso in cui il
Prefetto:

a) comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.L.gs. n.159/2011 la sussistenza di provvedimenti
esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste dall'art. 67 del
citato Decreto;

b) rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo
periodo del D.L.gs. n.159/2011;

¢) rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92,
commi 2, 3, 4 del D.L.gs. n.159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94
del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo. Nei
casi di risoluzione del Contratto si procedera ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.
36/2023 da intendersi per espressamente richiamato.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 C.C. e comportano 1’incameramento

della cauzione, salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti

dell’ Appaltatore, le ipotesi riportate nell’elenco che segue:

a) quando 1’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse 1’esecuzione del Contratto, anche se in presenza di contestazioni;

b) quando il verbale di Mobilitazione di cui all’Art. 21 venisse emesso, per cause
imputabili all’ Appaltatore, oltre 75 giorni decorrenti dalla stipula del Contratto;

¢) quando I’Appaltatore che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 1’esecuzione
delle attivita, non riprendesse le attivita entro i1 termini intimati dalla Stazione
secondo il disposto dell’Art. 22 che precede;

d) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilita delle squadre tipo
di cui al punto 8.3 del Disciplinare Tecnico;

e) quando I’Appaltatore non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta
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della Stazione Appaltante, a reintegrare la cauzione di cui all’Art. 38 che segue,
qualora fosse stata escussa;

f) quando I’Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di
moralita (Direttiva 2014/24/UE) richiesti;

g) quando il Rappresentante di cui all’Art. 9 non esibisca o ratifichi il documento
contenente la prova dei suoi poteri in ordine alla conduzione dell’appalto;

h) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, 1’Appaltatore non
effettua I’intervento nei tempi richiesti;

1) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

Si richiama I’art. 12 dello schema di Accordo Quadro.

In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, la Stazione Appaltante
procedera ai sensi dell’art. 124 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 37

Coperture assicurative

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, 1'Appaltatore ¢ obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di
consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di Collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al citato comma.

Le garanzie assicurative sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attivita produttive 12 marzo
2004 n. 123, aggiornato ai sensi dell'art]1 17 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere
preesistenti, non inferiore all’importo complessivo del singolo Contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata di € 5'000'000,00.

Qualora le polizze sopra indicate prevedano importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
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Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1'Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita
disciplinato dall’art. 68 comma 9, e dall’art. 117 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 38
Garanzie
L'Appaltatore, sia per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro che per la firma del
successivo Contratto Attuativo, dovra costituire una “garanzia definitiva” ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
Si richiama quanto disposto all’art. 9 dell’A.Q.

Art. 39

Penali
Nel caso che I’Appaltatore non soddisfi le obbligazioni che gli sono imposte dai
documenti contrattuali di cui all’Art. 3, la Stazione Appaltante potra applicare,
conteggiando le nei relativi SAL, le penali sotto elencate. Non ¢ previsto alcun rimborso
per il caso in cui I’ Appaltatore recuperi il tempo perduto.

39.1 Realizzazione dei Lavori

a) per ogni giorno di ritardo, della data di emissione del verbale di mobilitazione di cui
all’Art. 21 che precede, per cause imputabili all’Appaltatore, verra applicata una
penale pari allo 0,5 % per mille (art. 126 del D.Lgs. 36/2023);

b) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e fine di ogni intervento ordinato
mediante un OdL o un “Documento tecnico”, sara applicata una penale pari allo 0,5
% per mille per ogni giorno di ritardo;

c) nei casi in cui I’Appaltatore non sia risultato reperibile a seguito di una chiamata al
servizio di reperibilita di cui al paragrafo 8.2 del Disciplinare Tecnico, sara applicata
una penale pari allo 0,5 % per mille per ogni evento;

d) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilitd, 1’Appaltatore non
intervenisse nei termini di cui al paragrafo 8.2 del Disciplinare Tecnico, sara
applicata una penale pari a allo 0,5 % per mille per ogni ora di ritardo per le
Chiamate di Urgenza, e pari a allo 0,6 % per mille per ogni ora di ritardo per le
Chiamate di Reperibilita Immediata;

e) nel caso che I’ Appaltatore sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL,
un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Urgenza o di una Chiamata di
Reperibilita Immediata, sara applicata una penale pari allo 0,5 % per mille all’ora.

f) per ogni ingiustificata indisponibilita/irreperibilitda del Direttore di cantiere verra
applicata una penale pari allo 0,5 % per mille;

g) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Citta
metropolitana per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il
Collaudo di cui all’Art. 23, verra applicata una penale pari allo 0,5 % per mille;

h) per ogni giorno di ritardo nell’inizio o nel completamento dell’esecuzione degli
interventi di bonifica dall’amianto di cui al punto 9.6.4 lett. a) del Disciplinare
Tecnico sara applicata una penale pari allo 0,5 % per mille;

1) nei casi in cui I’ Appaltatore non rispetti i termini previsti per 1’esecuzione delle veri-
fiche, ovvero non trasmetta le relative dichiarazioni di cui ai paragrafi 8.4, 8.9, 8.10
e 8.11.2 del Disciplinare Tecnico, sara applicata una penale pari allo 0,5 % per mille
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per ogni giorno di ritardo, per ogni intervento non eseguito e per ogni dichiarazione
non presentata;

J) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento e/o
per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze, di cui all’Art. 28, verra
applicata una penale pari allo 0,5 % per mille. Le penali anzidette verranno applicate
per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di
infrazione;

k) mancata pulizia degli impianti o dei locali o parte di essi a seguito di qualsiasi
intervento di manutenzione verra applicata una penale pari allo 0,5 % per mille per
ogni infrazione riscontrata.

) intervento eseguito senza il rispetto delle norme di sicurezza e salute vigenti per i
lavoratori e/o in assenza di accorgimenti di tutela della pubblica incolumita verra
applicata una penale pari allo 0,5 % per mille per ogni infrazione riscontrata.

m) mancata stipulazione del Contratto Attuativo entro il termine di 30 (trenta) giorni,
decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Citta metropolitana, per causa
imputabile all'Appaltatore, comportera l'applicazione di una penale giornaliera di
importo pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro,
fermo restando il diritto dell’Ente di avvalersi della risoluzione dell’Accordo
Quadro ai sensi del seguente art. 36.2 che precede.

39.2  Applicazione delle penali

Per I’applicazione delle penali di cui sopra, la Stazione Appaltante potra operare le
trattenute sui compensi dovuti all'Appaltatore.

L’applicazione delle penali non esclude la possibilita per la Stazione Appaltante di
richiedere all’ Appaltatore gli ulteriori danni provocati dagli inadempimenti.

Art. 40
Definizione del contenzioso

Al fine di prevenire eventuali controversie relative all'esecuzione del Contratto, il RUP
potra attivare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, un collegio
consultivo tecnico.

Nel caso non si raggiunga un accordo tra le parti, con transazione o accordo bonario,
cosi come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, o in via stragiudiziale, si
procedera ai sensi delle disposizioni dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023, individuando al
riguardo quale foro competente quello di Milano. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Milano, ....ccccceevveeenns

Per la Citta metropolitana
11 Direttore del Settore Programmazione ed edilizia Scolastica

Ing. Fabiano Rosa

Per 1’ Appaltatore
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