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OGGETTO: Relazione Illustrativa del Servizio di Assistenza specialistica contabile e
amministrativa per le attivita di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per
gli interventi PNRR della Citta metropolitana di Milano

Il presente documento descrive il servizio che la Citta metropolitana di Milano intende affidare con
riguardo agli oltre 200 CUP/interventi, per un importo complessivo di 440 milioni di euro che — sulla
base del Piano Nazionale di Ripresa ¢ Resilienza — rientrano nelle seguenti Missioni:

- Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura e turismo”,

- Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

- Missione 4 “Istruzione e ricerca”

- Missione 5 “Inclusione e coesione”

La Citta Metropolitana di Milano ¢ un attore fondamentale nel processo di attuazione del PNRR, sia
nella sua funzione di supporto ¢ assistenza ai Comuni, sia nell’attuazione di specifica progettazione.

In entrambi i casi CMM ¢ responsabile del raggiungimento degli obiettivi dichiarati e assunti nei
diversi atti d’obbligo assunti per le diverse Misure.

In particolare, la Citta Metropolitana ¢ responsabile sia di progetti “a titolarita” sia di progetti “a
regia”.

Nel primo caso opera direttamente in veste di Soggetto Attuatore, titolare dell’investimento, di 175
CUP/interventi ed ¢ quindi responsabile degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla sua
realizzazione, oltre ad essere responsabile delle attivita connesse alla gestione, al monitoraggio, al
controllo amministrativo ed alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

Nel secondo caso per un numero di 48 CUP/Interventi, i progetti rientrano nella titolarita di altri
soggetti pubblici, che sono i responsabili diretti dell’attuazione, del monitoraggio e della
rendicontazione degli interventi, mentre Citta Metropolitana ha il compito di coordinare, supportare ¢
assistere gli enti locali del territorio.

I progetti inoltre risultano essere finanziati oltreché dai Singoli Ministeri titolari delle Misure anche
dal Fondo Opere Indifferibili (FOI), pertanto tutte le attivita che si andranno ad illustrare dovranno
essere sviluppate anche in riferimento al Fondo Opere Indifferibili (FOI) ed eventuali finanziamenti
locali.

Con decreto sindacale R.G. 15/2022 del 31/01/2022 ¢ stata appositamente istituita la Direzione di
Progetto, denominata “Programmi di finanziamento e coordinamento progettazione europea’ tra le cui
attivita rientrano 1’elaborazione periodica di rapporti informativi sulla base dell'analisi ¢ degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione del PNRR e dei progetti finanziati con risorse dell’Unione Europea
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nonché 1’acquisizione dai Settori delle informazioni e dei dati di attuazione a livello di ciascun
progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticita rilevate
nella fase di attuazione degli interventi.

Nella sua veste di Soggetto Attuatore, dunque di titolare degli investimenti, Citta metropolitana di
Milano ¢ responsabile sia degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla loro realizzazione
sia delle attivita connesse alla gestione, al monitoraggio, al controllo amministrativo e alla
rendicontazione durante le diverse fasi di attuazione.

Tali attivita, di natura particolarmente complessa e articolata, richiedono — per le loro peculiarita —
I’individuazione di un operatore economico qualificato, in possesso dei requisiti di professionalita,
onorabilitd ¢ comprovata esperienza, cui affidare il servizio di assistenza e supporto tecnico
specialistico contabile, amministrativo per le attivitd di gestione, rendicontazione, revisione e
validazione.

La decisione di affidare esternamente tali attivita attraverso una procedura aperta, ¢ motivata dalla
necessita di garantire un monitoraggio costante delle molteplici fasi attraverso un servizio specialistico
che tenga conto delle diverse tipologie di rendicontazione delle opere e delle progettualita attuate e che
guidi I’ingegnerizzazione dei processi interni.

Lo scopo ¢ dunque quello di fornire un supporto gestionale alla Direzione di Progetto Programmi di
Finanziamento Europeo al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali e di gestione amministrativa e
finanziaria, di efficacia del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi del PNRR della Citta
metropolitana di Milano.

Nello specifico, il servizio oggetto del presente appalto comprende le seguenti attivita:

Attivita 1.1

ANALISI NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Verifica con cadenza periodica (mensile) della produzione normativa, regolamentare e delle
indicazioni operative (FAQ) fornite dai Ministeri competenti, predisposizione e aggiornamento di
schede tecnico-operative e giuridiche applicative per ogni specifica linea di finanziamento e
trasferimento delle informazioni necessarie alle competenti Direzioni della Citta Metropolitana,
finalizzato all'aggiornamento metodologico ed operativo delle direzioni interessate all’attuazione
della singola misura.

Attivita 1.2

VERIFICA ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Verifica delle modalita di archiviazione attuate relativamente alle linee di finanziamento PNRR ai fini
della sua coerenza con le eventuali prescrizioni ministeriali e I'applicativo ReGIS, con riscontro
documentale puntuale contenente eventuali indicazioni specifiche di ordine metodologico e
operativo, finalizzato alla tracciabilita di tutta la documentazione interessata dal piano di
archiviazione.




Pagina

MWy e
3> 3>

Citta

metropolitana
3 di Milano

Attivita 1.3

ATTIVITA’ DI AUDIT INTERNO

Svolgimento dei controlli interni a supporto e con il coordinamento della Direzione di Progetto
secondo le istruzioni dei Ministeri competenti. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20%
degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto.

Attivita 1.4

RISPETTO PRINCIPI DNSH E TAGGING (CONFLITTO INTERESSI) E RAGGIUNGIMENTO MILESTONE,
TARGET E OBIETTIVI FINANZIARI

Verifica di adempiuta applicazione dei principi e conseguimento traguardi e obiettivi con riscontro
documentale a supporto e con il coordinamento dei RUP e dei DL, secondo le istruzioni dei Ministeri
competenti per le singole linee di finanziamento. Analisi a campione con cadenza semestrale del 20%
degli interventi, individuati ogni volta di concerto con la Direzione di progetto.

Attivita 1.5

MONITORAGGIO AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI E PREDISPOSIZIONE
RELAZIONI MENSILI STATO DI AVANZAMENTO

Sviluppo report di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e predisposizione di
relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del PNRR, contenente indicazioni gestionali per
mantenere o riottenere l'efficienza attuativa. Le attivita dovranno rispettare le tempistiche utili
definite dall'amministrazione o dalle amministrazioni sovraordinate. | dati di tali report di
monitoraggio dovranno essere inoltre utilizzati per alimentare I'aggiornamento della sezione tematica
PNRR del sito web di Citta metropolitana.

Attivita 1.6

VERIFICA E VALIDAZIONE PREVENTIVA DELLA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA, TECNICA E
CONTABILE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE E PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE
RISORSE

Verifica preventiva della correttezza e completezza della documentazione di rendicontazione, con
riscontro documentale ed evidenziazione delle correzioni eventualmente necessarie.

Validazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria per la richiesta di
erogazione delle risorse compresi, per il pagamento finale, i valori realizzati in riferimento agli
indicatori di progetto, in particolare per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura
PNRR di riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai target realizzati, ivi inclusi quelli a
comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente, del rispetto del contributo all’'obiettivo sulla
mitigazione del cambiamento climatico e all’'obiettivo digitale (tagging climate e digital).

Verifica e validazione dell’'uso del Fondo Opere Indifferibili (FOI).
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Tali azioni dovranno essere messe in atto tanto per il sistema RegiS quanto ai fini dell’archiviazione di
tutta la documentazione.

Le attivita dovranno rispettare le tempistiche utili definite dalllamministrazione o dalle
amministrazioni sovraordinate.

Attivita 1.7

AFFIANCAMENTO ED AGGIORNAMENTO ON DEMAND FINALIZZATO ALLACQUISIZION DI
INDICAZIONI OPERATIVE AL FINE DI SUPERARE PROBLEMATICHE EMERGENTI DALLA PIATTAFORMA
REGIS

Messa a disposizione di personale per I'affiancamento dei dipendenti amministrativi e contabili della
Citta Metropolitana, con la finalita di effettuare il corretto caricamento sull’applicativo ReGis e la
correlata gestione delle richieste di erogazione delle risorse.

Registrazione e validazione delle informazioni sui progetti di competenza della CMMI e in particolare
dei dati riguardanti I'esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e I'esecuzione finanziaria, con
frequenza almeno bimensile. Massimo 30 giorni lavorativi anno, erogabili in ore (240 ore
complessive).

Attivita 1.8

VALIDAZIONE FINALE DEL REPOSITORY DOCUMENTALE E DELLA RENDICONTAZIONE SOTTOSCRITTA

A conclusione dell’attivita, la societa esterna dovra somministrare a CMMI una relazione conclusiva
che riporta tutti i controlli effettuati e che valida di validazione complessiva della regolarita e
completezza delle attivita di CMMI relativamente alle azioni sovradescritte.

Attivita 1.9

SUPPORTO AUDIT ESTERNO

In caso in cui CMMi sia oggetto di rilievi pervenuti da autorita di controllo nazionale o europee dovra
essere erogato un supporto all’Ente nella verifica della completezza e correttezza della
documentazione agli atti e nella redazione di apposita relazione contenente le controdeduzioni
ritenute necessarie, con individuazione delle idonee azioni di intervento.

Al fine raggiungere l'obiettivo di tale attivita, il futuro appaltatore del servizio & reso edotto e si
impegna sin da subito - in caso di controlli anche in loco presso la Citta Metropolitana di Milano - ad
assicurare il necessario supporto durante le verifiche da parte dellAmministrazione centrale
responsabile, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unita di Audit, della Commissione europea,
dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti
Autorita giudiziarie nazionali, la Commissione, I'OLAF, la Corte dei conti e I'EPPO.

Loperatore economico si impegna a garantire la fattiva collaborazione e il supporto tecnico-
amministrativo e contabile di cui sopra alla conclusione del PNRR, fino all'approvazione definitiva
della attivita di CMM da parte dell'amministrazione responsabile della misura e comunque non oltre
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2 anni a far data dalla conclusione di contratto; qualora si verifichino i suddetti controlli tale supporto
verra garantito senza alcun costo aggiuntivo per la Citta Metropolitana di Milano.

Ai fini dell’attuazione del servizio si richiamano anche le eventuali modifiche che dovessero
intercorrere per le quali Citta Metropolitana di Milano potra avvalersi della facolta di cui all’art. 76,
comma 6 del D.Igs. 36/2023, vale a dire affidare, nei due anni successivi dal termine di conclusione
dell’appalto iniziale, al soggetto che risultera aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto a base di gara per un valore pari al
50% dell’importo a base di gara al netto di IVA subordinatamente alla disponibilita in bilancio delle
risorse necessarie.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Igs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

Di seguito si riporta il Quadro Economico relativo al servizio in oggetto:

A Servizio principale
Al 386.765 €
Somme a
B disposizione
Bl (2% di Al) 7.737 € | 2% FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
Imprevisti e/o Fondo per Revisione per adeguamento prezzi iva

B2 20.000 € | compresa
B3 410 € | Importo contributo ANAC
B4 85.088 € | IVA 22% servizio principale

113.235 € | Totale Somme a disposizione
TOTALE A+B 500.000 €

11 valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Igs. 36/23 risulta essere
pertanto pari a € 657.500,50, al netto di IVA, cosi suddiviso:

Impor
to

Descrizione servizi

A Servizio di assistenza e supporto
tecnico specialistico contabile e Importo posto a base di gara e
amministrativo per le attivita di soggetto a ribasso
gestione, rendicontazione, revisione e
validazione previste per gli interventi
PNRR

€ 386.765,00

B Oneri per la sicurezza da interferenze

L € 0,00
non soggetti a ribasso
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C Facolta ripetizione Servizi analoghi ex

art. 76 ¢.6 Dlgs. 36/23 €193.382,50
D Quinto d’obbligo ex art. 120 c. 9

DLgs. 36/23 €77.353,00

Importo complessivo dell’appalto € 657.500,50

(A+C+D)

Il Direttore della

Direzione di Progetto Programmi di Finanziamento Europeo

(Dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.




