
 

 

CRONOPROGRAMMA 

1 Allestimento cantiere

2 Pulizia generale estirpazione piantumazione

3 Scavi e reinterri

4 Demolizioni 

5 Fognature e reti interrate

6 Strutture e fondazioni

7 Murature marciapiedi camminamenti

8 Cancelli e accessi recinzioni

9 Illuminazione e impianto elettrico

10 Asfalti e pavimentazioni

11 Impianto video 

12 Piantumazione e sistemazioni verde

13 Smobilizzo cantiere e pulizia generale

14 Allestimento cantiere

15 Pulizia generale e estirpazione piantumazione

16 Demolizioni 

17 Scavi e renterri

18 Fondazioni

19 Recinzioni

20 Piantumazioni e sistemazione verde

21 Smobilizzo cantiere e pulizia generale

22 Allestimento cantiere

23 Scavi e demolizioni

24 Fognature e reti interrate

25 Asfalti e pavimentazioni

26 Sistemazione del verde

27 Smobilizzo cantiere e pulizia generale

MESE 9MESE 7 MESE 8MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6

 

Fondo Arancione realizzazione nuovo parcheggio e viabilità 

Fondo Verde realizzazione completamento recinzione 

Fondo Rosa implementazione smaltimento acque piovane parcheggio esistente 

Complessivamente si determina in 9 mesi il tempo di esecuzione dei lavori per i 3 ambiti di 

lavoro, di cui per quanto concerne la realizzazione del nuovo smaltimento acque piovane del 

parcheggio esistente se ne prevede l’esecuzione da metà giugno a metà agosto. 

 

 

 


