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CRONOPROGRAMMA

| mEsEr

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

Allestimento can

Pulizia generale esti

Scavi e reinterri

Demolizioni |

ne piantumazione

Fognature e reti interrate

Strutture e fondazioni |

Murature marciapiedi camminamenti

Cancelli e accessi recinzioni | |

llluminazione e impianto elettrico

Asfalti e pavimentazioni

Impianto video | I |

Piantumazione e sistemazioni verde

Smobilizzo cantiere e pulizia generale

Allestimento cantiere | | | | | ]

Pulizia generale e estirpazione

piantumazione

Demolizioni |

Scavi e renterri

Fondazioni

Recinzioni

Piantumazioni e sistemaz

ione verde

Smobilizzo cantiere e puli

zia generale

Allestimento cantiere

Scavi e demolizioni |

Fognature e reti interrate

Asfalti e pavimentazioni

Sistemazione del verde

Smobilizzo cantiere e pulizia generale

Fondo Arancione realizzazione nuovo parcheggio e viabilita

Fondo Verde realizzazione completamento recinzione

Fondo Rosa implementazione smaltimento acque piovane parcheggio esistente

Complessivamente si determina in 9 mesi il tempo di esecuzione dei lavori per 1 3 ambiti di

lavoro, di cui per quanto concerne la realizzazione del nuovo smaltimento acque piovane del

parcheggio esistente se ne prevede I’esecuzione da meta giugno a meta agosto.




